
ACTA DE ENTREGA y RECEPCiÓN FíSICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCiÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
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FRESNILLO

Seguiremos haciendo historiaH.AYL':-.,T.·\_,\.IIE:--¡TO
2018-2021

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 52 Y 64
PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; Y DEL CONVENIO ESTATAL BAJO EL PROGRAMA FONDO
PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PARA FORMALIZAR LA RECEPCiÓN FíSICA DE LOS TRABAJOS
DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCiÓN DE 1,739.45 M2 DE PAVIMENTO, 429.5 ML DE
GUARNICION y 519.4 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULlCO, EN CALLE
ENRIQUE ROJAS, COLONIA MONTEMARIANA (COLONIA MARIANA), FRESNILLO, ZAC. CON UN
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE $ 2,142,750.52
(DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N.) A
CARGO DEL EJECUTORGUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

175.70

SUMINISTRO y COLOCACION DE TUBO P.V.C.
SANITARIO DE 12" (315 MM) SERIE 25, CON JUNTA
HERMETICA, PARA LA RED GENERAL. INCLUYE:
TENDIDO, MANIOBRAS, INSTALACiÓN SEGÚN FICHA
TECNICA Y/O MANUAL DE FABRICANTE.
~/lATERIALES.~ilANODE OBRA. HERRMilIENTA.
EQUIPO DETRABAJO Y SEGURiDAD. CONSIDERAR
TAMBIÉN: ALlNEACION. NIVELACION y PRUEBAS DE
ESCURRIMIENTOS.

488.60

ML

ML 201

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CAMPANA
P.V.C.-HC, HIDRAULlCO CEMENTAR SI DE 75 MM (3")
RD 26, MARCA TUBOS FLEXIBLES, INCLUYE CORTES
Y FIJACION.

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION 15 X
20 X 30 CM., DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO
DE F'C= 200 KG/CM2; AGR. MAX. 20MM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA,
HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD.
CONSIDERAR TAMBIEN: EXCAVACION, CINMBRADO,
COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACARREO DE
MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD

\HORIZONTAL(JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3.00
MTS.)

ML



/
\

1,481.82

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, AGREGADO
MAXIMO25MM, 10.00 CM. DE ESPESOR,ACABADO
COSTALEADO, INCLUYE: CIMBRADOY
DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA,
EQUIPO DETRABAJO Y SEGURIDAD, CONSIDERAR
TAMBIÉN: ACARREO DE MATERIALESA PRIMERA
ESTACION DE HASTA 20M DE LONGITUD
HORIZONTAL

M2 376.71

\

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOHIDRAULlCO A
BASE DE CONCRETO PREMEZCLADOMR-40T.MA
38MM, REVENIMIENTO 10 ±2CM. ACABADO TIPO
AEROPUERTO DE 15.00 CMS DE ESPESOR; INCLUYE:
JUNTA DE CONSTRUCCION (FINAL DE OlA) CON
VARILLA LISA #5@ 60CM L=60 CM, SEGUN
PROYECTO, COLORANTE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONSIDERAR
TAMBIEN: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
CIMBRADO METALlCO Y MADERA ENCURVAS,
DESCIMBRADO, COLADO Y TENDIDO CON REGLA
VIBRATORIA, VIBRADO DE INMERSION, NIVELACION,
MUESTRA, DESMOLDANTE, ESTAMPADO, LIMPIEZA,
LAVADO, SELLADOR, ENDURECEDOR,
DESPERDICIOS, ACARREOS A PRIMERAESTACION
HASTA 20.00M. DE DISTANCIA HORIZONTAL,CURADO
CON MEMBRANAAPLICADA SEGUN FICHATECNICA
DE FABRICANTE

M2

~
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$ 2,142,750.52 $0.00 $ 2,142,750.52 $0.00

1. EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, SIENDO LAS 9:00 A.M., DEL DíA MARTES 9 DE JULIO DE 2019,
SE REUNIERON EN LA CALLE ENRIQUE ROJAS, COLONIA MONTEMARIANA (COLONIA
MARIANA), FRESNILLO, ZAC. LAS PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES
PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO y CUYAS FIRMAS FIGURAN AL FINAL
DE LA PRESENTE:

ING. HECTOR ARTURO ROBLES SANCHEZ.- REPRESENTANTELEGAL DE LA EMPRESA

ING. RICARDO REYES HERNANDEZ. - RESIDENTEDE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. ALEJANDRO CESAR MACíAS BRIONES.

LIC. JOSÉ EDMUNDOGUERRERO HERNANDEZ.-

ENCARGADODE DESARROLLO URBANOY OBRAS
PUBLICAS
CONTRALORMUNICIPAL

ING. INOCENCIO MARTINEZ PRIETO.- REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA
F NCIONPUBLICA
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



11. EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL y SUS CONVENIOS
MODIFICATORIOSSE DETALLAN A CONTINUACiÓN:

MF OP IR FEMM-11-19 $ 2,142,750.52

Importe total contratado $ 2,142,750.52

111. EL PERíODODE EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

MF OP IR FEMM-11-19 120DíAS26-FEB-2019

IV. RELACiÓN DE LAS ESTIMACIONES:

$ 642,825.16ANTICIPO $ 642,825.16 N/A

ESTIMACiÓN 1 26/02/2019 - $ 746,652.19 $102,986.51 $ 3,218.3326/04/2019

ESTIMACION 2 27/04/2019 - $ 612,019.09 $ 84,416.43 $ 2,638.016/06/2019

ESTIMACION 3 7/06/2019 - $ 784,079.24 $ $ 3,379.6527/06/2019 108,048.86
TOTAL $ 2,142,750.52EJERCIDO

SUMA TOTAL $ 2,142,750.52ESTIMADO
TOTAL $ 2,142,750.52CONTRATADO

$519,438.20

$ 425,775.35

$ 545,475.82

$ 2,142,750.52

V. DERIVADO DE LA REALIZACiÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL
CONTRATO MF OP IR FEMM-11-19 EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO 166
FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL
CONTRATISTA" ENTREGÓ A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

OFICIO DE INICIO DE OBRA 26/02/19 N/A

2 FIANZA DE ANTICIPO 25/02/19 4595-01974-6

3 25/02/19 4595-01975-5

4 4595-02070-404/07/19
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LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO URBANO
y OBRAS PUBLICAS ESPECíFICAMENTE EN EL ÁREA DE SUPERVISiÓN DE OBRA y COPIA DE
LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACiÓN
CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERÁ RESPONSABLE DE
PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS
APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA. ASI MISMO, SE COMPROMETE A
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y
ADECUADA OPERACiÓN.

VI. DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTíCULO 166 DE SU
REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA, S. DE
R.L. DE C.V. REPRESENTADO POR EL ING. HECTOR GUSTAVO ROBLES SANCHEZ, HACE
ENTREGA DE LA GARANTíA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO4595-02070-4

CABE HACER MENCiÓN QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL
CONTRATISTA Y RECEPCiÓN POR PARTE DE LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO URBANO y
OBRAS PÚBLICAS; DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. DE ACUERDO CON LO
INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL
CONTRATISTA. LA DIRECCiÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS., RESERVÁNDOSE EL
DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS
DE FABRICACiÓN O CALIDAD INFERIORA LA PROPUESTA.

o B S E R V A e ION E S:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE LA ENTREGA RECEPCiÓN DE LA
OBRA DENOMINADA CONSTRUCCiÓN DE 1,739.45 M2 DE PAVIMENTO, 429.5 ML DE
GUARNICION y 519.4 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRAULlCO, EN CALLE
ENRIQUE ROJAS, COLONIA MONTEMARIANA (COLONIA MARIANA), FRESNILLO, ZAC. AL
COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL
REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COMUNIDAD. PARA SU CONSERVACiÓN,
OPERACiÓN y MANTENIMIENTO. \
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SIENDO LAS 9:00 A.M. DEL DíA MARTES 9 DE JULIO DE 2019 SE DA POR CONCLUIDO EL
PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD:

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

ASISTENCIA

E EDMUNDO GUERRERO
HER.!"IANDEZ

CONTRALOR MUl'<ICIPAL
i

POR EL CONTRATISTA

GUSTAVO E H

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ARQ. ALEJAl'<DRO CESA
BRlONES

DIRECTOR DE DESARROLLO
OBRAS PÚBLICAS


